

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 1. Millora dels serveis oferits per les administracions

GRUP	ACCIÓ	TERMINI	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDARI	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Dimensionament adequat dels recursos humans	Garantir que les unitats competents en la legalització de les activitats econòmiques disposin dels recursos humans adequats i de les formacions específiques pel desenvolupament de les seves tasques en el menor termini possible.	fase 1	Tots els departaments	e. Finalitzada	---	<p>En relació a aconseguir recursos addicionals des de l'àmbit de prevenció d'incendis, la unitat competent informa que ja han redimensionat el seu personal, i per tant, aquesta implementació els hi ha de permetre donar resposta a què si es detecta el col·lapse de feina en una regió, altres regions li puguin fer aquest suport per tal de complir els terminis de tramitació.</p> <p>En aquesta línia, el 15 de juny de l'any 2021 el Govern adoptà l'Acord pel qual es crea un Programa temporal per a la gestió de dejeccions ramaderes i fertilització d'excel·lència del sòl i actuacions en zones vulnerables per nitrats d'origen agrari. Això ha permès contractar, durant el passat mes de juliol, i per a un període que es pot prorrogar fins a 3 anys, 22 tècnics per tal de disposar de capacitat pe complir el Decret 153/2019, la Directiva nitrats, la Directiva Marc de l'Aigua i vetllar pe runa agricultura i ramaderia sostenibles.</p> <p>En relació amb l'àmbit municipal, el passat mes de febrer s'ha signat un conveni de col·laboració que ha de permetre el desplegament de la Llei 18/2020, de Facilitació de l'activitat econòmica i garantir un dimensionament adequat d'aquests recursos humans tenint present les competències i alhora els terminis de tramitació dels diferents procediments municipals. Pel que fa a l'Oficina de Gestió Empresarial, en el Projecte de Pressupostos per l'any 2023 es va acordar amb els agents econòmics incloure una partida per reforçar aquesta unitat i desplegar efectivament la Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica. Fruit d'aquest acord, el juliol del 2023 el Govern va aprovar la creació de 22 llocs de treball per l'OGE. S'han incorporat 8 Agents FUE per donar servei a les empreses i suport als Ajuntaments en el desplegament de la Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica</p> <p>S'ha reforçat l'estructura de l'OGE amb 12 llocs de responsabilitat. Actualment s'està finalitzant el procés de selecció.</p> <p>En relació a l'àmbit mediambiental des de l'OGE es donarà suport a les OGAUs per la gestió dels seus expedients.</p>
Informació inclosa en el portal	Garantir que les unitats competents comparteixen la informació actualitzada relacionada amb les activitats econòmiques (model de tramitació, afectacions del servei, etc....) perquè aquesta sempre pugui ser vista des de Canal Empresa com a portal electrònic de referència entre les empreses i l'administració.	fase 2	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	<p>Durant el darrer semestre del 2022 s'han realitzat les diferents sessions previstes amb els diferents perfils professionals:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 13 setembre: Sessió informativa sobre el Decret al grup d'Interlocutors Geco+ · 20 setembre Sessió informativa sobre el Decret al grup Interlocutors Departamentals CQS · 20 setembre Presentació del Pla d'agilització a les Àrees d'Organització · Sessions de presentació del Decret per a tècnics municipals i Generalitat: <p>Barcelona, 29 se setembre de 2022 Tarragona, 13 d'octubre de 2022 Barcelona 2a. edició, 27 octubre de 2022 Tortosa, 7 de novembre de 2022 Manresa, 15 de novembre de 2022 Penedès, 19 de desembre de 2022 Lleida, 18 de gener de 2023</p>
Informació inclosa en el portal	Fer possible que les empreses des de la seva àrea privada coneguin l'estat de situació dels seus tràmits i en quina fase està el seu procés d'habilitació.	fase 2	Tots els departaments Empresa i Treball. OGE Departament de Presidència. Consorci AOC	e. Finalitzada	---	<p>Ara mateix ja es pot fer el seguiment dels tràmits del Catàleg de la FUE que empren les solucions corporatives. En aquest punt cal dir que des de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital estan desenvolupant un nou sistema de tramitació corporatiu que millorarà la visualització d'aquesta informació per part de les empreses.</p> <p>S'han obert les actuacions de fase 3 per les Agències, àmbits amb portals propis i amb les administracions locals.</p>
Servei de cita prèvia	Integrar en el servei de cita prèvia virtual corporatiu a les unitats competencials en els diferents procediments amb la voluntat que els clients puguin fer arribar les seves consultes.	fase 2	Presidència. Serveis Digitals i Experiència Ciutadana	e. Finalitzada	---	<p>S'ha habilitat el servei de cita prèvia virtual corporatiu tant per l'Oficina de Gestió empresarial com a primer nivell de consulta. En el cas de medi ambient, ja s'ha habilitat a les oficines comarcals i durant el mes de febrer s'estendrà als serveis territorials.</p>
Pagament on-line	Possibilitar el pagament via transferència bancària per aquells procediments amb imports/taxes elevades.	fase 2	Economia i Hisenda	e. Finalitzada	---	<p>La Intervenció General del Departament d'Economia i Hisenda, una vegada estudiada l'acció demanada, considera que no es viable aquesta opció.</p>

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 1. Millora dels serveis oferts per les administracions

GRUP	ACCIÓ	TERMINI	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDARI	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Pagament on-line	Estudiar la viabilitat d'un registre únic d'aval.	fase 2	Economia i Hisenda	e. Finalitzada	---	Una vegada realitzat l'estudi per part del grup de treball, s'ha vist que per poder fer un registre únic, és necessari un canvi normatiu que reculli qui hauria de ser l'òrgan responsable d'aquest registre únic, tenint present que la tramitació implicada és múltiple i que cadascun d'aquests tràmits no tots recauen en la mateixa unitat responsable, ni tampoc a vegades, en el mateix nivell d'administració. Per tant, el que s'ha vist fins ara és que sense la necessitat de cap canvi normatiu el que sí que es podria treballar és en garantir la digitalització de tots aquests avals i en poder oferir un espai de finestreta per aglutinar tots aquests avals que les empreses han de fer amb l'administració. <i>Per tant, s'obre una acció en aquest terme durant la fase 3 del Pla.</i>
Model de tramitació	Millorar l'ergonomia de la tramitació per evitar errors, millorar la informació sobre la documentació necessària, introduir controls,...	fase 2	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada		S'ha posat a PRODUCCIÓ 113 modalitats de formularis en html i, a més, disposem d'una solució que en l'àmbit de l'activitat econòmica permet convertir els formularis actualment en pdfs a html dinàmics. Aquesta funcionalitat fa possible una transformació accelerada dels tràmits (tenim a PRE unes 300 modalitats de formularis html en 1 mes). Adicionalment ja està operativa la solució del preomplert dels formularis a partir de les dades del Directori d'Empreses i Establiments. La primera implementació serà pels Tallers de reparació de Vehicles i s'estan preparant la resta de col·leccions. Hem habilitat un canal específic dins de l'àrea privada de Canal Empresa per fer comunicacions recurrents que permet comunicar dades de manera massiva a través d'un sistema B2B i també via formulari.
Model de tramitació	Reduir les dades aportades per les empreses a les diferents administracions	fase 2	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada		Durant aquest període s'ha posat a producció la Cerca Guiada autenticada per tal que les empreses puguin tenir una guia a la seva àrea privada de tots els tràmits que han de fer per obrir un negoci i a la vegada s'ha aconseguit que es puguin tramitar de manera unificada aquells tràmits que s'han de fer simultàniament en el temps, per tant, s'evita tornar a aportar les dades que ja disposa l'administració.
Model de tramitació	Implementar el Directori d'Empreses, Establiments i registres com a eina que aglutina els diferents conjunts de dades de les diferents administracions públiques	fase 2	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada		El Directori ja està a PRODUCCIÓ i en aquests moments ja inclou 770.133 Empreses i professionals i 406.155 establiments, corresponents a 32 col·leccions. En l'entorn de PRE s'han carregat 4 col·leccions addicionals, una de les quals és el Registre d'activitats econòmiques de la DIBA (GIA) que afecta a 250 municipis que tenen gairebé 54.000 empreses i més de 66.000 Establiments Tots els establiments inclosos en el Directori ja tenen un identificador únic amb la finalitat d'interoperar entre els diferents òrgans de l'administració i amb la resta d'administracions. El repte en el proper any és continuar amb l'adhesió de noves col·leccions fins a aconseguir que hi siguin totes i publicar-les a l'àrea privada.
Model de tramitació	Accelerar l'accés a la tramitació per part dels intermediaris: És l'anomenat projecte intermediaris.	fase 2	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada		Ja està operativa l'opció que permet a les empreses donar permisos als intermediaris per consultar o gestionar les seves dades. La primera implementació serà pels Tallers de reparació de vehicles.
Model de tramitació	Cal assegurar que les interpretacions de la normativa que es fan des dels diferents SSTT o Ajuntaments sigui la mateixa.	fase 2	Economia. Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada		Ja existeix el mecanisme de Defensa dels operadors econòmics. L'òrgan competent per emetre aquests informes és la unitat competent de la Generalitat en matèria de promoció econòmica i regulació i la CFAE té la funció d'analitzar i valorar les consultes i les reclamacions presentades pels operadors econòmics i socials, ha de donar suport a aquesta unitat, i ha de proposar, si escau, solucions respectuoses amb l'interès general. L'informe emès (que es pot assimilar a dictàmen) s'ha de poder consultar des dels webs institucionals habilitats en formats accessibles, a fi de complir els principis de publicitat i transparència.
Model de tramitació	Oferir serveis proactius, personalitzats i basats en dades.	fase 2	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada		Ja tenim disponible la solució que permet la creació i configuració dels serveis proactius per part de les unitats basats en les dades de que disposa el directori. Les empreses poden rebre els serveis a partir d'avís al correu electrònic, a la seva àrea privada o al calendari d'esdeveniments Definir nous serveis a partir de les col·leccions de dades que s'integrin en el Directori.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Urbanisme. Planejament urbanístic	Informació prèvia		Preveure un formulari de contacte i posar a disposició. Preveure la incorporació de l'administració local en aquesta informació prèvia.	fase 2	Món local. Urbanisme	e. Finalitzada	---	A l'espai de Canal Empresa dels tràmits municipals, s'ha habilitat aquesta consulta : <i>Petició d'informació d'urbanisme i planejament urbanístic</i> i que els condueix a les cites prèvies o informacions que cada ajuntament ha habilitat : https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Peticio-dinformacio-durbanisme-i-planejament-urbanistic
Urbanisme. Planejament urbanístic	Informació prèvia		Donar a conèixer l'estandardització de documentació tècnica entre els diferents actors així com fer-la més accessible des de les diferents webs públiques implicades. Veure: https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/tramitacio_electronica_i_urbanisme/documentacio/estandard_lliuament_documentacio/	fase 2	Món local. Urbanisme	e. Finalitzada	---	
Urbanisme. Planejament urbanístic	Informació prèvia		Estudiar el sistema implementat a l'aj. de Barcelona per si podria ser model referent per la resta de Catalunya. Veure : https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portalttramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/PTCIU.html?https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/	fase 2	Territori. Urbanisme	e. Finalitzada	---	S'han realitzat diferents sessions tècniques per avaluar com fer possible que a nivell de Catalunya es pugui tenir una base de dades de l'àmbit urbanístic que possibiliti l'explotació de dades pel que fa als usos urbanístics, en la línia del que l'ajuntament de Barcelona, l'AMB o Diputació de Barcelona han anat construint dintre de les seves competències. S'ha compartit la documentació que té cadascun i el model dissenyat tant per l'ajuntament de Barcelona, com per altres ajuntaments com el de Sabadell que també han avançat en aquest camí.
Urbanisme. Planejament urbanístic	Informació prèvia		Preveure l'estandardització de criteris i usos urbanístics dels diferents planejaments.	fase 1	Territori. Urbanisme	e. Finalitzada	---	A partir de la Ordre ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic, els nous instruments de planejament urbanístic que es facin a partir d'ara estan obligats a adoptar l'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació del sòl que utilitza el mapa urbanístic de Catalunya. Des del Departament s'ha treballat en aquesta guia: https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/planejament_general/glossari per ajudar als municipis en aquesta ordenació de forma estandarditzada quan defineixen els nous instruments de planejament urbanístic.
Urbanisme. Planejament urbanístic	Model de tramitació		Millorar l'ergonomia de la plataforma de tramitació perquè permeti fer un control dels informes sol·licitats, temps d'espera, avisos...	fase 2	Territori. Urbanisme	e. Finalitzada		Hem posat a PRODUCCIÓ la sol·licitud d'informes relacionats amb procediments urbanístics per part dels Ajuntaments amb la finalitat de deixar traça de l'estat de situació de cada petició.
Urbanisme. Planejament urbanístic	Model de tramitació		Fer més fàcil la consulta dels usos urbanístics en el mapa urbanístic de Catalunya.	fase 1	Territori. Urbanisme	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-4T 2024-4T	Des del Mapa urbanístic de Catalunya es pot accedir als documents de planejament vigents inventariats en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya. Cal tancar quina ha de ser la classificació d'usos estandard -amb els diferents nivells que aglutinin les activitats econòmiques- per tot el territori i definir els paràmetres de l'edificació que cal informar al Registre Urbanístic de Catalunya. S'està treballant, des de la vessant jurídica, en la modificació de l'ordre MUC que permeti aprofundir més en l'estandardització dels usos, que sistematitzi l'entrada de dades per poder-ne fer la corresponent explotació i alhora, la validació de totes aquestes dades per les administracions locals. S'està treballant, des de la vessant TIC, en la preparació d'aquesta base de dades tenint present les estructures i bases de dades que algunes parts del territori ja han desenvolupat en aquests anys, com el cas de l'ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, ... No s'ha avançat en aquesta actuació es replanifica.
Urbanisme. Planejament urbanístic	Model de tramitació		Fer possible la tramitació jurídica de l'esborrany de la Llei de Territori per permetre més dinamisme en el planejament i veure si cal introduir alguna modificació vistes les necessitats del sector.	fase 2	Territori. Urbanisme	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-4T 2024-4T	S'ha recuperat la versió que hi havia disponible, s'han respost totes les al·legacions i hi ha la voluntat de tirar-la endavant. Ara està pendent de la convocatòria de reunió Bilateral amb l'Ajuntament de BCN La previsió és que el 2024-1T s'aprovi pel Govern.
Urbanisme. Planejament urbanístic	Model de tramitació		Modificació de la llei d'urbanisme per incloure una DA26 de regulació dels plans urbanístics per a la implantació d'actuacions declarades d'interès general superior.	fase 2	Territori. Urbanisme	e. Finalitzada		

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Urbanisme. Obres	Informació prèvia		Estandarditzar les dades i documentació tècnica d'aquests procediments.	fase 1	Món local. Urbanisme	e. Finalitzada	---	En data del 10 de febrer del 2022 la Diputació de Barcelona va fer la presentació de la corresponent ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sol i subsòl amb la corresponent guia de tramitació. Més informació en relació a la presentació : https://www.diba.cat/documents/479934/362740780/20220210-2022-+pdf-webinar+ORPIME.pdf/1a7c25dc-7502-f8cc-c16c-757dff0f2659?t=1644487504245 Més informació en relació al model d'ordenança : https://www.diba.cat/documents/479934/362740780/ORPIME+%282%29.pdf/ade9d618-30fd-ceb1-5eb2-51009a44f255?t=1644398645936 Aquesta guia de tramitació els ajuntaments la poden adoptar directament o, veure quines modificacions normatives cal que prevegin en el marc del seu territori per fer-ho possible. Aquesta estandardització s'ha portat a terme gràcies al treball realitzat en el marc de la comunitat de pràctiques d'estandardització d'obres impulsat en el marc de la FUE i al treball realitzat des del servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona.
Urbanisme. Obres	Informació prèvia		Estudiar l'anàlisi i esborrany de guia d'expedients urbanístics treballat per Diputació de Barcelona en aquest àmbit per si pot ser d'interès.	fase 2	Món local. Urbanisme	e. Finalitzada	---	Gràcies al treball fet per Diputació de Barcelona i per la comunitat de pràctiques núm. 2 dintre del projecte de la Finestreta Única Empresarial, s'ha posat en comú aquest treball i s'han alineat els criteris perquè esdevinguin únics.
Urbanisme. Obres	Informació prèvia	Resolució de dubtes	Preveure l'aclariment de certs conceptes recurrents com són les masses arbòries,...	fase 2	Món local. Urbanisme	e. Finalitzada	---	El model d'ordenança de la Diba ha introduït també aquestes informacions en el seu article 9 : https://www.diba.cat/documents/479934/362740780/ORPIME+%282%29.pdf/ade9d618-30fd-ceb1-5eb2-51009a44f255?t=1644398645936
Urbanisme. Obres	Informació prèvia	Resolució de dubtes	Aclarir i estandarditzar els criteris respecte les tramitacions de les obres i els usos provisionals en sòl no urbanitzable, sistemes, etc...	fase 2	Món local. Urbanisme	e. Finalitzada	---	El model d'ordenança de la Diba ha introduït també aquestes informacions en els seus articles 25 i 50 : https://www.diba.cat/documents/479934/362740780/ORPIME+%282%29.pdf/ade9d618-30fd-ceb1-5eb2-51009a44f255?t=1644398645936
Urbanisme. Obres	Model de tramitació		Impulsar la tramitació electrònica d'aquests procediments que afecten a les activitats econòmiques. Algunes parts del procediments ja són electròniques.	fase 1	Món local. Urbanisme	e. Finalitzada	---	Gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona i del Consorci AOC s'han posat a producció els procediments de comunicació prèvia amb/i sense intervenció del tècnic competent i el procediment de llicència d'obres. - Comunicació urbanística per a l'execució d'obres amb responsabilitat tècnica - Comunicació urbanística per a l'execució d'obres sense responsabilitat tècnica - Llicència de constitució o modificació del règim de propietat horitzontal.
Urbanisme. Obres	Model de tramitació		Incorporar els procediments a la Finestreta Única Empresarial.	fase 1	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	S'han configurat els tràmits al Catàleg de la FUE per tal que es puguin gestionar de manera unificada amb altres.
Urbanisme. Obres	Model de tramitació		Integrar l'identificador de l'establiment en aquests procediments.	fase 2	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	
Urbanisme. Obres	Model de tramitació		Estudiar el sistema implementat a l'aj. de Barcelona per si podria ser model referent per la resta de Catalunya.	fase 2	Món local. Urbanisme	e. Finalitzada	---	S'ha estudiat el model de tramitació però de moment no es veu factible la estandardització en tot el territori. El que sí que l'ajuntament de Barcelona ha participat també en tot el treball de definició i estandardització dels models, gràcies al treball previ que ells ja havien realitzat.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Informació prèvia	Resolució de dubtes	Mesurar el temps de resposta d'aquestes tramitacions.	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	Amb la integració d'aquest tràmit a través del TEI, l'eina ja possibilita poder mesurar aquests terminis de tramitació. En el model actual també es poden analitzar aquests terminis de quan entren i surten de la plataforma.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Informació prèvia	Preparació de la documentació - índex de projecte i continguts mínims	Aprovació de la documentació tècnica elaborada.	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-3T 2024 2T	• Instruccions tècniques aprovades, publicades a la web i plenament implantades. • Aprovació de les Ordres: Redacció finalitzada per part de la DGPEIS i en mans de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior. Ja s'han iniciat el tràmits per aprovació pel Conseller.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Informació prèvia	Preparació de la documentació - índex de projecte i continguts mínims	Llistar les deficiències més comunes per tal de preveure futures formacions, instruccions tècniques i que inclús els col·legis professionals puguin també incidir en reduir-les.	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	Es considera que no és necessari fer aquest model de llistat però es tenen aquestes 3 accions alternatives que van en aquesta línia : Es van fent instruccions tècniques complementàries per tal de reduir aquests errors comuns i reiteratius. Tenen taules institucionalitzades amb els col·legis professionals per tal de resoldre dubtes. I una altra eina que també tenen és que es fan jornades tècniques que es programen amb els col·legis professionals per tal de reduir aquests dubtes o aquests errors que puguin sorgir.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Model de tramitació	Vehiculació via ajuntaments	Implementar la transformació del model de tramitació vigent, garantint que l'administració local s'assabenta de tot el procés però sense que hagi de fer-se la tramitació a través de la seva plataforma en la línia del previst per la llei 18/2020 i l'instrument de tramitació unificada.	fase 1	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	El procés d'integració de la tramitació dels informes de prevenció amb les eines del Canal Empresa està a PRODUCCIÓ en fase pilot per dos Ajuntaments amb la idea que estigui plenament en ús el 1 de març de 2024. Ja s'han fet reunions explicatives als Ajuntaments. En aquest sentit, el passat dimarts 21 de novembre es va fer una jornada a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, oberta a tots els Ajuntaments.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Model de tramitació	Vehiculació via ajuntaments	Llistar els ajuntaments que triguen més i establir els recursos o mesures per tal de reduir el perjudici en les activitats implicades.	fase 1	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	Finalment no s'ha vist la necessitat de fer cap acció, perquè els casos puntuals s'han solucionat.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Model de tramitació	Vehiculació via ajuntaments	Millorar la càrrega de la plataforma EACAT a la plataforma de tramitació utilitzada per la unitat competent perquè pugui ser automàtica.	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	Va entrar en funcionament en data del 21 de juny del 2021.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Model de tramitació	Col·lapse algunes regions d'emergències	Poder mesurar el temps de resposta d'aquestes tramitacions per regions.	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	Amb la integració d'aquest tràmit a través del TEI, l'eina ja possibilita poder mesurar aquests terminis de tramitació, també per regions. En el model actual també es poden analitzar aquests terminis de quan entren i surten de la plataforma i actualment organitzativament ja es mesuren i es coordinen quines són les càrregues de feina de cadascuna de les regions.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Model de tramitació	Col·lapse algunes regions d'emergències	Estudiar la viabilitat de reduir les casuístiques compreses en l'annex 1 de la Llei 3/2010.	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	S'ha fet l'anàlisi però no es preveu fer aquesta reducció de les activitats que actualment resten a l'annex I. A dia d'avui encara hi ha moltes activitats que en la 1er anàlisi, encara hi ha moltes deficiències greus i per tant, s'ha de veure en un altre escenari futur més madur.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Model de tramitació	Informes tècnics	Estudiar la viabilitat de dotar de recursos administratius o tecnològics de suport al personal tècnic que ha de realitzar aquests informes : penjada informes, notificació a la persona interessada,...	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	Amb el canvi de projecte EACAT/EPRJ, aquest ja ha impactat en aquest punt i per tant, en aquesta necessitat de recursos tecnològics. Actualment les eines tècniques i tecnològiques ja es tenen.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Model de tramitació	Permisos vinculats / condicionats	Estudiar la viabilitat d'establir un NOU model de tramitació que inclogués obres+incendis+activitat.	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	S'ha analitzat la viabilitat i és factible tramitar unificadament les obres, incendis més activitats. El model de tramitació unificada per aquests procediments concrets d'aquesta acció es podrà implementar tan bon punt l'informe previ d'incendis s'incorpori als sistemes d'informació de la FUE. Per tant, un cop fet aquest anàlisi, s'obre una nova actuació de fase 3 per implementar la solució: "Implementar la tramitació unificada de les obres, incendis i activitats".
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Model de tramitació	Resposta requeriments	Estudiar la transformació del model de tramitació vigent, garantint que l'administració local s'assabenta de tot el procés però sense que hagi de fer-se la tramitació a través de la seva plataforma i com a interlocutor intermediari.	fase 1	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	S'ha estudiat aquesta transformació. Es considera factible i per aquesta raó, ara s'està treballant en la seva implementació que s'incorporarà amb el model NOU de tramitació de l'informe previ d'incendis.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Actes de comprovació		Garantir que les actes de comprovació presentades per les entitats col·laboradores també arriben a les administracions locals.	fase 1	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	Des de novembre del 2022 s'està fent arribar aquestes actes de comprovació a les administracions locals, una vegada es validen les actes de comprovació que entren al sistema.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Actes de comprovació	Accés consulta projectes	Facilitar l'accés a les AAPP de la documentació presentada, resolució i acta de comprovació.	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	Amb la posada en servei del nou procediment, els Ajuntaments estaran plenament informats de la documentació tècnica que presenta el titular, i dels informes emesos per part de la DGPEIS. Actualment els Ajuntaments ja reben electrònicament els certificats dels actes de comprovació que envien les Entitats Col·laboradores de l'Administració.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Actes de comprovació	Accés consulta projectes	Facilitar l'accés a les EACS de la documentació presentada, resolució, etc... ja que les comprovacions les fan a partir del projecte tècnic aprovat i dels condicionants posats en les resolucions.	fase 2	Interior. Prevenció i extinció incendis	e. Finalitzada	---	S'ha habilitat un tràmit per tal que les EACS sol·licitin la informació que necessiten per fer el control. S'obre una actuació de Fase 3: Posar a disposició de les EACS un repositori on consultar la informació associada a l'expedient.
Informe previ d'incendis. Cas Ajuntament Barcelona	Informació prèvia		Facilitar la informació del contingut mínim (fitxa 17) a presentar des de la Finestreta Única Empresarial.	fase 2	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	S'ha actualitzat l'apartat específic de Canal Empresa que parla d'aquestes tramitacions d'incendis, posant les especificitats normatives de l'ajuntament de Barcelona, i quan la SPEIS actua. En la fitxa de tràmit municipal de l'aj. de Barcelona també s'ha incorporat tota la informació relativa a les fitxes tècniques perquè ajudi a que les empreses trobin la informació d'una forma més fàcil.
Informe previ d'incendis. Cas Ajuntament Barcelona	Model de tramitació		Impulsar la tramitació electrònica d'aquests procediments que afecten a les activitats econòmiques.	fase 1	Ajuntament Barcelona. Incendis	e. Finalitzada	---	Disponible en electrònic des del 29 de juny del 2021 : https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001483

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Informe previ d'incendis. Cas Ajuntament Barcelona	Model de tramitació		Incorporar el procediment a la Finestreta Única Empresarial.	fase 1	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	Disponible a Canal Empresa des del 05 de juliol del 2021 : https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informe-previ-en-materia-dincendis-00001
Informe previ d'incendis. Resta ajuntaments	Informació prèvia		Definir i estandarditzar models tipus de projectes tècnics que permetin reduir les deficiències en aquesta fase prèvia.	fase 1	Món local. Incendis	e. Finalitzada	---	S'ha consensuat un model d'índex de projecte tipus en la línia del que també està establert per l'àmbit Generalitat. Àmbit Generalitat - activitats permanents de l'annex I : https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/contingut_de_la_documentacio_tecnica/Documentacio-pels-diferents-tipus-destabliments_Annex-1-de-la-Llei-3_2010/
Informe previ d'incendis. Resta ajuntaments	Informació prèvia		Donar a conèixer entre les empreses, col·legis professionals i tècnics competents els models tipus de projectes tècnics establerts.	fase 2	Món local. Incendis	e. Finalitzada	---	S'ha publicat a Canal Empresa el projecte tipus consensuat i s'ha fet difusió.
Informe previ d'incendis. Resta ajuntaments	Model de tramitació		Definir i estandarditzar l'informe d'incendi municipal fóra de les casuístiques regulades per la llei 3/2010.	fase 1	Món local. Incendis	e. Finalitzada	---	
Informe previ d'incendis. Resta ajuntaments	Model de tramitació		Donar a conèixer la proposta estàndard d'informe d'incendi municipal treballada fóra de les casuístiques regulades per la llei 3/2010.	fase 2	Món local. Incendis	e. Finalitzada	---	S'ha actualitzat la informació relativa a incendis de Canal Empresa.
Informe previ d'incendis. Resta ajuntaments	Control del compliment dels requisits		Establir quin és el pla d'inspecció a portar a terme per aquestes casuístiques, i entendre el model entre tots els actors, incloses les entitats col·laboradores subcontractades per les administracions locals.	fase 1	Món local. Incendis	e. Finalitzada	---	En el treball realitzat en el marc de la Comunitat de Pràctiques s'ha vist és que la taxa d'inspecció pot ser diferent en funció de cada ajuntament, però s'ha treballat en aconseguir que, com a mínim, el criteri si que sigui el mateix per tots els ajuntaments : 1. Activitats sotmeses a règim de llicència 2. Resta d'activitats - Activitats no de risc important per incendis on s'aplica el RSCIEI i que ja han hagut de fer un control periòdic RSCIEI (segons periodicitat establerta al RSCIEI i a la nota aclaridora NA-PCI 1/2019). - Activitats no de risc important per incendis on s'aplica el RSCIEI però que encara no han hagut de fer cap control periòdic RSCIEI (segons periodicitat establerta al RSCIEI i a la nota aclaridora NA-PCI 1/2019). - Activitats no de risc important per incendis on no s'aplica el RSCIEI D'aquesta manera els ajuntaments tindran clar quines són les prioritats a nivell d'incendis i el treball d'estandardització també ha consistit en determinar quina documentació cal que hi sigui present per les diferents tipologies prèvies.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Informació prèvia	Resolució de dubtes	Preveure un formulari de contacte i posar a disposició. Preveure la incorporació de l'administració local en aquesta informació prèvia.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	Actualment ja s'han creat els temes i subtemes per tal de poder fer aquest servei sempre a través del sistema corporatiu CQS. A més per evolucionar aquesta atenció des de Meid Amibent s'està valorant la incorporació de la video atenció per aquells casos més complexos en que es necessita poder oferir una atenció més personalitzada però sense la necessitat de desplaçaments.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Informació prèvia	Índex de projecte i continguts mínims	Definir models tipus de projectes que permetin reduir les deficiències en aquesta fase prèvia	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	S'ha tancat un primer model tipus de projecte per una nova instal·lació industrial, i que ha de servir de partida per continuar treballant en altres models. En el moment que els tràmits d'autorització ambiental s'integren a la FUE, s'implementarà el model de projecte tipus definit.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Informació prèvia	Índex de projecte i continguts mínims	Donar a conèixer els índex de projectes ja consensuats entre els diferents actors del procediments : gremis, col·legis professionals,... i establir periòdicament contacte per tal d'anar avaluant si cal ajustar o preveure de nous i quines serien les prioritats.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	S'han fet un parell de sessions amb els col·legis professionals per explicar els nous models que s'han previst i sobretot com es poden implementar aquests models tipus amb dades. Aquestes sessions han servit per conèixer amb més detalls les necessitats dels diferents actors i que ara s'estan tenint present en la conceptualització i posada en marxa d'aquests. No obstant, és una tasca que s'anirà fent de forma recurrent quan es plantegin models nous, o modificacions dels existents, etc...
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Informació prèvia	Proactivitat	Estudiar la viabilitat d'una tramitació unificada per aquells casos en que és necessari fer un projecte d'actuació específica urbanística i després cal tramitar la declaració d'impacte ambiental (DIA).	fase 1	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	S'han analitzat els diferents supòsits d'intervenció administrativa que, des d'un punt de vista ambiental es podrien donar i que requeririen també de la tramitació d'un projecte d'actuació específica en cas de situar-se en sòl no urbanitzable. Per aquest cas d'ús , es considera addient aquesta proposta perquè hi ha dades que es repeteixen en els 2 procediments administratius. <i>Estudiada la viabilitat s'ha iniciat una tasca en fase 3 per implementar-la.</i>

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Informació prèvia	Proactivitat	Estudiar la viabilitat que els tràmits d'audiència i informació pública també siguin de forma única pels projectes d'actuació específics urbanístic i les declaracions d'impacte ambiental (DIA).	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental Territori. Urbanisme	e. Finalitzada		S'han reunit els equips de treball d'Urbanisme i Medi Ambient i es va veure que hi havia moltes dificultats per implementar la mesura perquè els òrgans administratius són de la Generalitat i del món local, però també perquè el que s'analitzava en cada cas eren matèries diferents.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Model de tramitació		Implementar el model de tramitació a través del TEI i la seva comunicació amb el REE per tal que més dades tècniques ja vinguin directament i no s'hagin d'extreure de les memòries i projectes tècnics perquè millora l'accés en DDOO, així com la consulta dels agents participants.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-4T 2024-4T	Durant aquest any s'han configurat els tràmits d'autoritzacions ambientals al sistema d'informació de la FUE. Actualment la nova manera de tramitar ja està a PRODUCCIÓ i s'està treballant en una prova pilot per unes modalitats concretes. La gestió del canvi és costosa degut a l'elevada complexitat de la procediment i la multitud d'actors que participen. La connexió amb la base de dades REE s'implementarà durant el 2024.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Model de tramitació		Millorar l'accessibilitat i ergonomia i estandarditzar el circuit per tal que els ajuntaments que reben aquestes sol·licituds no ho rebuin a bústies genèriques d'EACAT sinó que garantim l'arribada als interlocutors d'activitats/obres/etc.	fase 1	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	Aquesta funcionalitat en el TEI de 'servei específic' ja està desenvolupada i disponible.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Model de tramitació		Preveure la reglamentació del que es considera modificació substancial i no substancial.	fase 2	Acció Climàtica, Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	Finalment s'ha optat per fer una instrucció interna que recull els criteris i alhora aclareix el procés de resolució per tal d'agilitzar. Aquesta instrucció està en la darrera revisió jurídica i es preveu la seva signatura abans d'acabar l'any.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Model de tramitació		Estudiar la viabilitat de si alguna activitat podria tenir un règim d'intervenció més mínima i/o d'impacte ambiental.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	Al llarg del 2023 no s'ha considerat oportú modificar el règim d'intervenció de cap activitat, després de les modificacions fetes amb la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023. L'anàlisi es considera conclòs en l'actualitat.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Model de tramitació	Informes vinculants	Preveure una modificació del circuit establert a l'article 60 de la Llei 20/2009 per tal que l'informe urbanístic no quedi vinculat a l'informe d'accidents greus, ja sigui en règim d'autorització com de llicència.	fase 1	Empresa i Treball. Seguretat Industrial	e. Finalitzada	---	Seguretat Industrial està treballant un nou decret d'accidents greus però que no està previst que es publiqui abans de 2023. Per aquesta raó, en funció del model que es determini, és probable que existeixi la necessitat de modificar aquest article, però que haurà de ser en el moment que el model estigui predefinit, donat que no es considera adient la desvinculació de l'informe urbanístic, del de les servituds d'accidents greus, que no deixa de ser un informe urbanístic, però només des de l'àmbit de la seguretat industrial. Dit això, per resoldre aquesta acció, gràcies a la nova instrucció DGI 3/2021, les empreses en el moment de demanar informe via els ajuntaments han d'adjuntar l'activitat ja avaluada. S'han fet els ajustos corresponents en la tramitació i s'ha informat a totes les administracions locals perquè també siguin coneixedores del contingut d'aquesta instrucció i els canvis en la tramitació.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Model de tramitació	Informes vinculants	Clarificar les tipologies d'informes tipus que han de realitzar les administracions locals per tal que s'entengui quines són les necessitats de petició, com en el cas de les peticions dins del procediment d'autorització, en què és necessari que aquests informes locals incorporin els aspectes ambientals de la seva competència (olors, contaminació acústica...) que després permetran optimitzar els controls inicials de les entitats col·laboradores en la fase final del procediment.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	S'ha analitzat el circuit de tramitació i les diferents fases d'aquest procediment, cosa que permetrà saber i conèixer per part de l'administració local com dels altres vectors, quina petició concreta s'està fent.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Model de tramitació	Informes vinculants	Millorar el coneixement entre els ajuntaments petits del suport i documentació tècnica que disposa el Departament competent per tal d'omplir aquestes aspectes ambientals que se'ls hi demanen, en coordinació i a través de les Diputacions,... Veure: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/	fase 2	Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	S'ha compartit la transformació del model d'autoritzacions ambientals i del projecte tipus d'establiments industrials amb els ajuntaments per tal que siguin coneixedors d'aquests canvis. I també s'ha compartit en la darrera reunió del grup de treball (06 de novembre) també el poder fer aquest mateix model per les llicències ambientals. En el 1er trimestre del 2024 es farà una acció comunicativa per tots els ajuntaments per explicar el nou funcionament de les autoritzacions i la proposta per les llicències ambientals tant pels casos que han de fer només peticions als vectors com en el cas que aquestes llicències també requereixen declaració d'impacte ambiental.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Model de tramitació	Pagament de taxes	Integrar el pagament de la taxa en el model de procediment.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	Amb l'implementació del procediment en el TEI s'ha integrat el pagament de la taxa.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Inspeccions	Participació EACS	Possibilitar que l'exercici de funcions com a entitat col·laboradora es realitzi des d'un aplicatiu que tingui accés a la pròpia entitat així com l'administració que vetlla pel compliment d'aquestes.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-3T 2024-4T	Tenim un sistema que permet que els organismes de control obtinguin la informació de l'establiment a inspeccionar i ens enviïn de forma massiva les actes a través d'un servei B2B que estem testejant per seguretat industrial. D'aquesta manera s'obtenen les dades en format interoperable i a la vegada el client final ho veu a la seva àrea privada.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Inspeccions	Participació EACS	Integrar les actes fetes per les EACS en l'àrea privada de Canal Empresa	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-3T 2024-4T	Amb el sistema que permet enviar les actes de forma massiva al Back Office es podran visualitzar a l'àrea privada de Canal Empresa.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Informació prèvia	Resolució de dubtes	Preveure un formulari/sistema de contacte en que els diferents actors i participin i posar a disposició de l'administrat. Preveure la incorporació de seguretat industrial, l'administració local i de protecció civil en aquesta informació prèvia.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	A través del sistema de Consultes, queixes i suggeriments que té habilitada la Generalitat de Catalunya per rebre aquestes peticions, el que s'ha fet és habilitar un tema i subtema per aquestes gestions ambientals i una vegada arriba als Serveis territorials, ja es vehiculen aquestes peticions amb la resta d'actors que es considera necessari que participin, o es deriven en cas necessari si no es pot donar una resposta conjunta en el mateix moment del temps.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Informació prèvia	Instruccions tècniques	Donar a conèixer les instruccions tècniques ja consensuades entre els diferents actors del procediments : gremis, col·legis professionals,... I establir periòdicament contacte per tal d'anar avaluant si cal ajustar o preveure de noves i quines serien les prioritats. Veure : http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-publicada/risc-quimic/seveso/	fase 1	Empresa i Treball. Seguretat Industrial	e. Finalitzada	---	Les instruccions vigents ja resten publicades via web : http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-publicada/ A més per tal de donar a conèixer totes aquestes, es realitzen reunions màxim bimensual amb les patronals i representants de les empreses afectades on entre d'altres es parla d'aquest tema.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informe de risc i avaluació econòmica	Possibilitar l'accés de l'expedient a les entitats col·laboradores que hi participen.	fase 1	Empresa i Treball. Seguretat Industrial	e. Finalitzada	---	En data del 20 de desembre del 2021 s'ha signat i entrat en vigor la Instrucció DGI 3/2021.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informe de risc i avaluació econòmica	Estudiar la viabilitat d'establir algun circuit corrector de reacció si es produeix algun col·lapse en alguna entitat col·laboradora i establir el protocol de supervisió que fa l'administració.	fase 2	Empresa i Treball. Seguretat Industrial	e. Finalitzada	---	Amb el nou sistema implementat han passat de 2 a 7 el número d'entitats que poden fer avaluacions i per tant, poder donar resposta a aquesta acció.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informe de risc i avaluació econòmica	Preveure una modificació reglamentària per tal que l'administrat no hagi de fer l'avaluació de risc i després l'administració faci la supervisió d'aquesta avaluació que ha fet una entitat col·laboradora per tal d'evitar aquest doble control.	fase 2	Empresa i Treball. Seguretat Industrial	e. Finalitzada	---	Ara mateix la nova instrucció i el nou circuit les entitats acreditades són les que fan l'avaluació de risc i per tant, ja no hi ha un doble check. L'administració només fa la resolució de l'expedient.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informe de risc i avaluació econòmica	Analitzar els models de tramitació establerts en altres comunitats autònomes.	fase 2	Presidència. Millora de la regulació	e. Finalitzada	---	Des de Millora de la Regulació s'ha elaborat un informe amb l'anàlisi fet en relació a aquestes tramitacions i amb propostes per analitzar possibles simplificacions en aquests procediments administratius. S'ha compartit amb les Direccions Generals corresponents i es veurà si es poden fer propostes que seran incloses, en cas oportú, en fase 3 d'aquest pla.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informe de risc i avaluació econòmica	Incorporar les corbes ISO risc i les franges de seguretat als mapes urbanístics.	fase 2	Interior. Protecció Civil	e. Finalitzada	---	El nou apartat sobre riscos i urbanisme està disponible al Mapa de Protecció Civil des de gener de 2022.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informe de risc i avaluació econòmica	Les administracions locals cal que defineixin els elements vulnerables i no vulnerables que existeixen en el seu municipi i ho posin a disposició de tots els actors que hi participen : col·legis professionals, seguretat industrial,...	fase 1	Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	Actualment ja existeix aquesta obligació, i els municipis dins dels seus DUPROCIMS (plans de protecció civil municipal) lliuren a l'equip de protecció civil de Catalunya aquests elements vulnerables del seu territori.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informe de risc i avaluació econòmica	Incorporar les zones de vulnerabilitat als mapes de protecció civil.	fase 2	Interior. Protecció Civil	e. Finalitzada	---	El mapa urbanístic de Catalunya ja incorpora les capes de perillositat i risc d'inundació, i respecte els mapes de protecció civil també incorporen molta d'aquesta informació.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informe de risc i avaluació econòmica	Informar als administrats que poden sol·licitar aquesta tramitació i la d'incendis paral·lelament, no seqüencialment tal i com s'està fent ara.	fase 2	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	Ja s'ha treballat en aquesta opció perquè des de la cerca guiada de tràmits surti d'aquesta manera.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Requeriments	Establir una interlocució directa entre els tècnics competents redactors de la documentació tècnica i les entitats avaluadores.	fase 1	Empresa i Treball. Seguretat Industrial	e. Finalitzada	---	En data del 20 de desembre del 2021 s'ha signat i entrat en vigor la Instrucció DGI 3/2021.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Requeriments	Preveure la reglamentació del que es considera modificació substancial i no substancial.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	Finalment no s'ha considerat oportú elaborar un reglament.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Requeriments	La documentació nova presentada pugui arribar a tots els actors implicats o com a mínim puguin ser coneixedors de que hi ha una nova documentació en l'expedient.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	Amb la implantació del nou model de tramitació a PRODUCCIÓ ja es fa arribar la informació a tots els actors. Però considerem que enlloc d'enviar-se s'hauria de poder consultar en qualsevol moment, per aquest motiu s'ha obert una Actuació de Fase 3 per "Posar a disposició de tots els actors un repositori on consultar la informació associada a l'expedient generant avisos quan n'hi hagi de nova"
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Requeriments	Definir com ha d'interoperar tota la informació d'accidents greus amb l'autorització ambiental i amb els plans d'autoprotecció; i com qualsevol informació modificada pot actualitzar-se en els diferents espais o plataformes, en cas que sigui necessari.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental Interior. Protecció Civil	e. Finalitzada	---	
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informes vinculants	Estudiar la viabilitat d'optimitzar els <i>tempus</i> d'aquells expedients d'activitat econòmica que han de passar per la Comissió de Patrimoni Territorial, sobretot tenint present la gran afectació que suposa pels expedients d'activitats emplaçades en la Demarcació de Tarragona.	fase 2	Cultura Empresa i Treball. Seguretat Industrial	e. Finalitzada	---	Des del mes de gener ha entrat en funcionament un nou protocol d'aprovació de les actes de les sessions que té l'objectiu de reduir el temps d'aprovació. Així, 24-48 hores després de la Comissió, s'enviarà l'acta redactada pel secretari/a als seus membres que tindran 48h per fer esmenes, si s'escau. Passat aquest termini, si no hi ha esmenes, es donarà l'acta per aprovada amb data del dia de la Comissió. En cas que hi hagi esmenes, s'enviaran als membres de la Comissió per si han de fer objeccions. Passat el termini de 24h és donarà per aprovada. Aquest nou protocol ha de permetre reduir de 30 a 7/10 dies l'aprovació de l'acta i el lliurament als titulars dels projectes presentats dels acords de la Comissió. Pel que fa als informes d'arqueologia, especialment a la ciutat de Tarragona, ja es prioritzen la redacció dels informes preceptius, doncs són coneixedors de la importància de minimitzar terminis.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Informes vinculants	Preveure petits ajustos en els enviaments que es fan des de Medi Ambient a Seguretat Industrial, quan són expedients d'activitats en la demarcació de Tarragona, tenint present els canvis organitzatius o de distribució de tasques que s'estan plantejant.	fase 2	Empresa i Treball. Seguretat Industrial	e. Finalitzada	---	Des del mes de gener 2023 totes les entrades del tràmit AGNAQR001 - Presentar l'anàlisi quantitativa del risc (compatibilitat urbanística) que es fan a través d'EACAT i que són de la província de Tarragona es distribueixin automàticament a aquesta unitat territorial sense que hagi de passar pels Serveis Centrals.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Control de les activitats	Reduir els terminis de supervisió dels plans d'autoprotecció.	fase 1	Interior. Protecció Civil	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-3T 2024-3T	L'esborrany de revisió del decret preveu la reducció dels terminis d'homologació dels PAU de les activitats no temporals. Tanmateix, cal insistir en aclarir que l'homologació del PAU no és un requisit per a l'obtenció de les autoritzacions o llicències ambientals per l'inici d'activitat.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Autoritzacions/licències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Control de les activitats	Possibilitar la interoperabilitat de la plataforma HERMES amb la resta de plataformes de tramitació de l'expedient. Integració dels sistemes d'informació de la DGPC amb el sistema d'informació de Seguretat industrial, que es troba en desenvolupament	fase 2	Empresa i Treball. Seguretat Industrial Interior. Protecció Civil	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-4T 2024-4T	Protecció Civil ha facilitat a l'OGE les dades de Seguretat Industrial i del tràmit ambiental que s'haurien d'integrar en el tràmit de PAUs i del PLASEQCAT/PLASEQTA. Protecció Civil té accés al TEI i actualment rep avisos automàtics relatius a nova documentació de les activitats afectades per la normativa Seveso d'accidents greus però no hi ha documents consolidats que facilitin la consulta. S'han fet reunions per estudiar la viabilitat d'aquesta integració. Ja està a PRE producció el sistema d'informació de Seguretat Industrial que incorpora les dades consolidades dels establiments subjectes a Accidents Greus i abans d'acabar l'any estarà a PRODUCCIÓ. Cal que HERMES s'integri amb la solució.
Medi ambient. Autoritzacions/licències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Informació prèvia	Resolució de dubtes	Establir formacions específiques als tècnics competents de les administracions locals que han d'informar dels plans urbanístics i de les habilitacions de les activitats ramaderes : zones de vulnerabilitat per nitrats, ...	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Dejeccions ramaderes Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	Als cursos d'habilitació de tècnics en plans de gestió de dejeccions ramaderes (edició octubre 2022 i una 2a edició pel març 2023) sovint hi ha tècnics d'ajuntaments i de consells comarcals, de manera que en bona part dels casos en són coneixedors. A banda d'això, durant la tardor del 2022 es va realitzar una altra sessió telemàtica, adreçada a tècnics del món local (ajuntaments i consells comarcals), d'una durada de 2 h, com a posada al dia de la tramitació de les granges, amb especial incidència en els darrers canvis normatius (Decret llei 17/2019, de limitació de la densitat ramadera). A més s'han treballat infografies sobre Registre d'explotacions ramaderes i una sobre Plans de gestió de dejeccions ramaderes, que serveixin també de material de suport pels dubtes que puguin sorgir.
Medi ambient. Autoritzacions/licències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Informació prèvia	Resolució de dubtes	Clarificar amb les administracions locals tant els organigrames de tramitació com les competències de cadascun dels actors en tot el procediment.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	e. Finalitzada	---	S'han realitzat diferents formacions que ja han permès poder donar resposta als dubtes més generalitzats que poguessin tenir els tècnics municipals.
Medi ambient. Autoritzacions/licències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Informació prèvia	Índex de projecte i continguts mínims	Donar a conèixer les instruccions tècniques o criteris ja consensuats entre els diferents actors del procediments : col·legis professionals, administracions locals...	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	e. Finalitzada	---	S'ha previst planificar reunions d'actualització de les instruccions tècniques i dels criteris consensuats de forma semestral i de forma extraordinària si així es considera. Ja s'han fet reunions amb Col·legis professionals amb tècnics de les cooperatives i s'ha assistit a consells d'alcaldes. També s'han enviat cartes informatives a ajuntaments sobre distàncies de les explotacions per sanitat animal i sobre DL 17/2021 (limitacions per densitat ramadera)
Medi ambient. Autoritzacions/licències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Informació prèvia	Índex de projecte i continguts mínims	Establir reunions periòdiques amb els col·legis professionals per tal d'establir criteris comuns i fer traspàs de les novetats que puguin anar sorgint.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	e. Finalitzada	---	Es fan reunions temàtiques quan es considera adient. Amb algunes entitats , inclús trimestralment.
Medi ambient. Autoritzacions/licències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació		Cal estudiar un model de tramitació més àgil donat que les explotacions ramaderes necessiten modificar constantment el seu pla de gestió i el model de tramitació vigent és tant rígid que no possibilita aquests canvis tant ràpids.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Dejeccions ramaderes	e. Finalitzada	---	La posada en funcionament de l'apartat de Plans de gestió dins l'eDERAN, en data 11 de desembre, permet la presentació del Pla de gestió i, per les validacions automàtiques que incorpora l'aplicació, permet obtenir un informe del Pla de gestió de manera automatitzada en el mateix moment de presentació del Pla de gestió. Només per determinades casuístiques de gestió de dejeccions és necessària la revisió del Pla per personal tècnic del Departament per a obtenir l'informe del Pla. La presentació dels plans de gestió per eDERAN, suposa canvis importants, com la reducció de l'aportació de documentació, i per aquest motiu es modifica la Resolució per la qual s'aproven els criteris tècnics per a l'elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes per personal tècnic habilitat. El temps mitjà d'obtenir l'informe del Pla de gestió passa de cinc/sis mesos amb l'aplicació anterior i un/dos dies amb la nova aplicació eDERAN. Addicionalment, s'ha obert una actuació en Fase 3 per integrar l'e-Deran amb els sistemes d'informació de la FUE.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMINI	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació		Estudiar la viabilitat que les diferents plataformes de tramitació puguin compartir informació (dades i documents). Actualment plataforma GDR, GTR del Departament d'Agricultura i Ramaderia, PRTR per part de Medi Ambient, EACAT amb els ajuntaments... que no es parlen entre elles.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	e. Finalitzada	---	S'ha treballat en un model d'integració de la plataforma GTR i E-DERAN amb la plataforma de tramitació corporativa i amb el TEI, amb la voluntat que això ens permeti poder tramitar més eficientment els diferents procediments administratius que aquestes activitats econòmiques han de realitzar, gràcies a que alhora s'està treballant en el desenvolupament del directori d'empreses i establiments, que estarà directament connectat amb l'eina de tramitació TEI i amb els diferents repositoris que es connectin, com el GTR, i que ens permetrà la compartició de dades, tenint present els diferents procediments que realitzen aquestes activitats i les dades contingudes en cadascun d'aquests repositoris. <i>Estudiada la viabilitat s'ha iniciat una tasca en fase 3 per implementar-la.</i>
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació		Integració de la plataforma GTR amb el TEI	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	S'ha completat la d'integració de sol·licituds de nova explotació ramadera amb el TEI. S'ha obert una actuació de Fase 3 per continuar el procés d'integració del GTR amb la resta de solucions de la FUE.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació		Cal estandarditzar i clarificar el model de tramitació i establir què es considera modificació substancial i no substancial per cadascuna de les competències que hi participen en la tramitació, així com donar a conèixer aquests criteris a tots els actors implicats, per exemple quan hi ha canvis d'orientació de les explotacions, si es vol fer una ampliació de bestiar en zones considerades com a vulnerables, quan es pot concedir l'ampliació o no etc.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	e. Finalitzada	---	S'ha publicat aquest document de criteris tècnics : http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/dejeccions-ramaderes-fertilizants-nitrogenats/enlacos-documents/fitxers-binariis/criteris-plans-gestio-dejeccions-ramaderes.pdf que permet conèixer o clarificar quin és el model de tramitació a realitzar en funció de les modificacions que hagin patit aquestes activitats. A més existeix el document publicat per Medi Ambient en relació als canvis substancials i no substancial que fan referència també a aquest aspecte (apartat 5.3) : http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prev_i_control_amb_dact/llei_20.2009_pcaa/la_llei_20.2009/documents/criteris_modificacions_com_a_substancials_o_no_substancials.pdf
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació	Pla de dejeccions	Millorar el temps de resposta de la validació de les dietes i validació de les terres per part de les entitats col·laboradores.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Dejeccions ramaderes	e. Finalitzada	---	La creació del Programa temporal per la gestió de les dejeccions ramaderes i fertilització, ha permès reduir els terminis de resposta. A més es considera que el projecte DERAN que també ha estat aprovat, en el moment que s'implementi ha de treballar també en aquesta línia de la reducció de resposta per part de l'administració. Així mateix, s'està treballant en la modificació del Decret 153/2019, que simplificarà els plans de gestió, també reduirà el seu temps de tramitació.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació		Cal establir els circuits de tramitació entre les unitats competencials en aquells casos de transmissió i baixa de les activitats ramaderes així com quan hi ha un requeriment de suspensió de l'activitat per alguna de les unitats competencials, per garantir que tots els actors administratius estan informats.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	e. Finalitzada	---	Es fa una infografia de la tramitació que cal seguir tenint en compte l'informe de distàncies de Sanitat animal, el Pla de gestió de dejeccions ramaderes, el permís ambiental i l'actualització al Registre d'explotacions ramaderes. D'altra banda, l'aplicació eDERAN està integrada amb el Registre d'explotacions ramaders (entre altres), i això permet una actualització automàtica de determinades dades de les activitats ramaderes al Pla de gestió, com són els canvis de titularitats i baixes de les activitats. Per al 2024 es desenvoluparan a eDERAN les integracions que falten per la tramitació unificada de les noves activitats ramaderes.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació	Pla d'actuació urbanístic específic	Clarificar entre els ajuntaments, Ramaderia i Agricultura els casos en què és necessari preveure l'informe de distàncies per tal que l'administrat no es trobi amb els problemes en la fase de control : emmagatzematges de dejeccions ramaderes en destinació,...	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	e. Finalitzada	---	S'han aclarit les diferents casuístiques i en el mes de gener 2022, s'ha compartit aquests criteris amb els ajuntaments a través d'una carta.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/ comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació	Pla d'actuació urbanístic específic	Millorar el circuit d'aquests informes de distàncies de Ramaderia que actualment van via ajuntaments.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-1T	

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació	Pla d'actuació urbanístic específic	Establir quan és necessari l'informe vinculant per les casuístiques en què aquestes explotacions ramaderes s'emplanten en naus ja construïdes.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	e. Finalitzada	---	S'han aclarit les diferents casuístiques i en el mes de gener 2022, s'ha compartit aquests criteris amb els ajuntaments a través d'una carta.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Control de les activitats		Estudiar la viabilitat d'establir algun circuit corrector de reacció si es produeix algun col·lapse en alguna Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) quan aquests òrgans donen suport a alguns ajuntaments en les seves competències d'aquests procediments.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Politiques Ambientals i Medi Natural	e. Finalitzada	---	Per tal de millorar el servei d'aquestes OTAC's s'ha fet un programa de dotació de personal de suport. A més, en cas que no sigui suficient, sempre les OTAC's solliciten ajuda als Serveis Centrals que es responsabilitzen d'aquesta gestió.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Control de les activitats		Estudiar si tindria sentit derogar el decret 136/1999 de desplegament de la Llei 3/1998 donat que actualment encara hi ha administracions que fan ús de parts d'aquest articulat encara que la llei ja no sigui vigent.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	Es considera adient, fins que es desplegui el reglament de la Llei 20/2009 que no es faci la derogació d'aquest decret, ja que encara hi ha alguns aspectes que es fan servir.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Control de les activitats		Estudiar si tindria sentit donar publicitat de part dels controls tant inicials com periòdics d'aquestes activitats ramaderes.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	Fet l'anàlisi es considera interessant poder treballar amb les dades d'aquests controls inicials, i per tant, es treballarà en aquest sentit, no només per les ramaderes sinó per tots els sectors, però no pas en la publicació d'aquests controls. El que sí que es considera oportú és poder posar a l'abast de les empreses aquests controls en el seu espai de l'àrea privada.
Medi ambient. Autoritzacions/llicències/comunicacions ambientals. Activitats ramaderes	Control de les activitats	Controls periòdics	Preveure l'estandardització dels criteris i de la temporalització d'aquests controls periòdics o autocontrols per aquelles activitats ramaderes sotmeses a llicències i comunicacions ambientals (competència municipal). La Llei 20/2009 només estableix els tempos de competència Generalitat.	fase 1	Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	Es considera que no és possible fer una estandardització en el món local però sí que es considera interessant i possible fer una base de dades que ens permeti recollir la data de resolució de la llicència, i establir quines són les dates en que s'hauran de fer els diferents controls periòdics o revisions, cosa que permetrà a les administracions poder fer proactivitat, i a l'empresa conèixer les obligacions recurrents que tindrà. Aquestes accions de pro activitats es realitzaran a partir de les dades del Directori d'empreses i establiments i de les dades dels expedients relacionats de llicències i comunicacions. S'ha creat una actuació de Fase 3: "Impulsar avisos proactius sobre la necessitat de fer controls periòdics o revisions"
Medi ambient. Autoritzacions activitats extractives	Informació prèvia	Resolució de dubtes	Preveure un formulari/sistema de contacte en que els diferents actors i participin i posar a disposició de l'administrat sobretot per clarificar els criteris medi ambientals i també urbanístics implicats, que a vegades són contraposats.	fase 1	Empresa i Treball. Mines	e. Finalitzada	---	Des del servei no es considera necessari implementar l'eina de videoatenció. Ja directament amb el sector es tenen aquestes reunions quan els hi arriben les peticions. El que sí que s'ha fet son millores en les consultes a través del servei CQS, ja que des de la fitxa de tràmit i portarà al servei que ha de gestionar aquestes CQS - Consultes, queixes i suggeriments. A més s'ha posat informació sobre altres serveis, com l'avaluació ambiental, que es tramita de forma disgregada però que pot ser d'interès al sector perquè normalment són tramitacions paral·leles.
Medi ambient. Autoritzacions activitats extractives	Informació prèvia	Índex de projecte i continguts mínims	Preveure que la documentació tècnica sempre sigui electrònica i preveure quines dades serien necessàries d'extreure d'aquesta documentació tècnica.	fase 2	Empresa i Treball. Mines	e. Finalitzada	---	La documentació ara ja és electrònica. Les dades que es contenen en la sol·licitud de les autoritzacions i de les concessions mineres es considera que no és d'interès a l'administració. Les dades que són interessants són les dels plans de labors i està previst que abans del 3T del 2023 aquestes dades ja estaran connectades amb el repositori de dades i per tant, podran ser compartides amb la resta d'actors de l'administració.
Medi ambient. Autoritzacions activitats extractives	Informació prèvia	Índex de projecte i continguts mínims	Possibilitar que la documentació tècnica presentada pugui ser compartida i visionada pels diferents actors que han d'emetre informe.	fase 2	Empresa i Treball. Mines	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-2T	S'ha previst que aquest tràmit tingui 2 fases : Una 1a part que gestionarà la unitat de Mines, i una 2a part que gestioni l'equip de qualitat ambiental. S'ha adaptat el tràmit de Mines per ajustar-lo a la manera de funcionar de les Autoritzacions ambientals. Natàlia
Medi ambient. Autoritzacions activitats extractives	Informació prèvia	Proactivitat	Estudiar la viabilitat d'una tramitació unificada per aquells casos en que és necessari fer un projecte d'actuació específica urbanístic i després cal tramitar la declaració d'impacte ambiental (DIA).	fase 1	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	S'han analitzat els diferents supòsits d'intervenció administrativa que, des d'un punt de vista ambiental es podrien donar i que requeririen també de la tramitació d'un projecte d'actuació específica en cas de situar-se en sòl no urbanitzable. Per aquest cas d'ús , es considera adient aquesta proposta perquè hi ha dades que es repeteixen en els 2 procediments administratius. <i>Estudiada la viabilitat s'ha iniciat una tasca en fase 3 per implementar-la.</i>
Medi ambient. Autoritzacions activitats extractives	Informació prèvia	Proactivitat	Estudiar la viabilitat que els tràmits d'audiència i informació pública també siguin de forma única per aquells casos en que és necessari fer un projecte d'actuació específica urbanístic i després cal tramitar la declaració d'impacte ambiental (DIA).	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental Territori. Urbanisme	e. Finalitzada	---	S'han reunit els equips de treball d'Urbanisme, Medi Ambient i DG Mines i es va veure que hi havia moltes dificultats per implementar la mesura perquè els òrgans administratius són de la Generalitat i del món local, però també perquè el que s'anализava en cada cas eren matèries diferents.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Autoritzacions activitats extractives	Model de tramitació		Estudiar la viabilitat que les diferents plataformes de tramitació puguin compartir informació (dades i documents). Actualment plataforma Mines/Onedrive, PRTR per part de Medi Ambient, EACAT amb els ajuntaments... que no es parlen entre elles.	fase 1	Empresa i Treball. Mines Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada	---	Amb la implementació d'aquesta nova manera de funcionar, tot va a través del TEI i d'aquesta manera, la relació tant amb Medi Ambient com amb els ajuntaments i vectors serà a través de l'eina i per tant, farà que no siguin necessàries les integracions de les diferents eines.
Medi ambient. Autoritzacions activitats extractives	Model de tramitació	Projecte d'actuació específica urbanístic	Estudiar la viabilitat d'una tramitació unificada del pla d'actuació específic urbanístic i la relació amb la tramitació del programa de restauració.	fase 1	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	
Medi ambient. Autoritzacions activitats extractives	Model de tramitació	Informe medi ambiental	Reduir les casuístiques de requeriments parcials per part d'alguns vectors.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	e. Finalitzada		Amb el funcionament del tràmit integrat amb Medi Ambient, ens permetrà també poder fer el seguiment d'aquests requeriments així com el temps de resposta de tots aquests informes.
Medi ambient. Llicències ambientals	Informació prèvia	Resolució de dubtes	Preveure un formulari/sistema de contacte en que els diferents actors hi participin i posar a disposició de l'administrat sobretot en els ajuntaments petits en què les funcions les tenen delegades als Consells Comarcals.	fase 1	Món local. Activitats Departament de Presidència. Consorci AOC	e. Finalitzada	---	Donat que els ajuntaments actualment ja tenen despleats sistemes de cita prèvia i formularis de contacte, desde desembre 2022 s'ha incorporat aquesta informació a la FUE posant una nova modalitat/tràmit per tal de facilitar aquesta tasca als clients ' <i>Consultes en la tramitació</i> '. A més, en el cas dels Consells Comarcals, per aquells que fan tràmits d'activitat econòmica, se'ls hi ha posat a disposició la solució e-tram desenvolupada pel Consorci AOC per tal que les tramitacions també els hi arribin directament.
Medi ambient. Llicències ambientals	Informació prèvia	Índex de projecte i continguts mínims	Definir models tipus de projectes que permetin reduir les deficiències en aquesta fase prèvia.	fase 1	Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	S'ha compartit un primer esquema model de projecte tipus per un sector d'activitat industrial amb el món local, en la mateixa línia que s'ha fet amb la Generalitat. Cal establir la comunicació de tots aquests models perquè les empreses i els seus tècnics competents, en facin ús.
Medi ambient. Llicències ambientals	Informació prèvia	Índex de projecte i continguts mínims	Donar a conèixer els índex de projectes ja consensuats entre els diferents actors del procediments : gremis, col·legis professionals,... I establir periòdicament contacte per tal d'anar avaluant si cal ajustar o preveure de nous i quines serien les prioritats.	fase 1	Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	S'ha realitzat l'estandardització d'un primer model de projecte tipus per establiments industrials i s'ha consensuat amb els vectors i col·legis professionals implicats. En aquest període també s'ha elaborat una proposta de projecte tipus per plantes de biogàs. S'estan planificant els canvis tecnològics perquè a més es puguin explotar les dades d'aquests projectes, per això s'obre una actuació en fase 3.
Medi ambient. Llicències ambientals	Informació prèvia	Proactivitat	Estudiar la viabilitat d'una tramitació unificada per aquells casos en que és necessari fer un pla d'actuació específic urbanístic i després cal tramitar la declaració d'impacte ambiental (DIA).	fase 1	Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	S'han analitzat els diferents supòsits d'intervenció administrativa que, des d'un punt de vista ambiental es podrien donar i que requeririen també de la tramitació d'un projecte d'actuació específica en cas de situar-se en sòl no urbanitzable. Per aquest cas d'ús , es considera addient aquesta proposta perquè hi ha dades que es repeteixen en els 2 procediments administratius. <i>Estudiada la viabilitat s'ha iniciat una tasca en fase 3 per implementar-la</i> . A més, en els casos dels projectes d'actuació urbanística que requereixen també de fer una llicència ambiental, i si s'escau, la corresponent declaració d'impacte ambiental, s'ha vist la possibilitat d'agilitzar aquests procediments fent possible la unificació de les informacions públiques previstes en cadascuna de les tramitacions. S'ha elevat una proposta de redactat per fer possible aquestes tramitacions a la proposta de Reglament de la Llei de Facilitació de l'activitat econòmica que actualment està en tramitació. <i>Estudiada la viabilitat s'han iniciat altres tasques en fase 3 per implementar aquest model.</i>
Medi ambient. Llicències ambientals	Informació prèvia	Proactivitat	Estudiar la viabilitat que els tràmits d'audiència i informació pública també siguin de forma única per les casuístiques que cal fer projectes d'actuació específica i les llicències ambientals i si s'escau, de la declaració d'impacte ambiental	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental Territori. Urbanisme	e. Finalitzada	---	Una vegada realitzat l'estudi per part del grup de treball, s'ha vist que és viable i per aquest motiu, s'obre una tasca de fase 3 per fer-ho possible.
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació		Estudiar la viabilitat d'establir algun circuit corrector de reacció si es produeix algun col·lapse/ o hi ha alguna mancança en algun ajuntament o Consell Comarcal.	fase 2	Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	Amb la signatura del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Treball, el Departament de la Presidència, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya, per al desplegament als ens locals de Catalunya de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica i del Pla d'agilització dels procediments administratius 2021, ja s'ha establert que les Diputacions puguin impulsar mesures que permetin reforçar els equips tècnics que es dediquen a la legalització i el control d'activitats econòmiques en l'àmbit municipal.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació		Preveure que si l'administració local té delegada les funcions al Consell Comarcal, pugui anar l'expedient directament al Consell Comarcal corresponent.	fase 2	Món local. Activitats Departament de Presidència. Consorci AOC	e. Finalitzada	---	Una vegada estudiades les possibilitats, ja s'ha previst amb el Consorci AOC com poder fer que els procediments arribin directament als Consells Comarcals per estalviar temps, a través de la solució e-tram desenvolupada pel Consorci AOC. S'ha explicat als Consells Comarcals afectats perquè en cas que ho considerin necessari, implementin aquests canvis, però fins ara, no s'han fet peticions en aquest sentit.
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Informes vinculants	Clarificar els circuits amb els vectors ambientals implicats per les diferents tipologies d'activitats.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental Món local	e. Finalitzada	---	
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Terminis legals	Estudiar el redactat emprat per Medi Ambient pels tràmits d'audiència/al·legacions i informació pública dels seus procediments i veure si tindria encaix en el món local amb la voluntat de reduir els terminis al màxim i que sigui el més electrònic possible aquesta fase del procediment. Veure document Medi Ambient.	fase 1	Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	S'ha compartit el model emprat pel departament de Medi Ambient de la Generalitat. S'ha valorat des de l'àmbit municipal però no té encaix per les seves necessitats.
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Ponències ambientals	Millorar el coneixement entre els ajuntaments petits i OTACS del suport i documentació tècnica que disposa el Departament competent per tal d'omplir aquestes aspectes ambientals que se'ls hi demanen, en coordinació i a través de les Diputacions,...	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Polítiques Ambientals i Medi Natural. Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	S'ha compartit la transformació del model d'autoritzacions ambientals i del projecte tipus d'establiments industrials amb els ajuntaments per tal que siguin coneixedors d'aquests canvis. I també s'ha compartit en la darrera reunió del grup de treball (06 de novembre) també el poder fer aquest mateix model per les llicències ambientals. En el 1er trimestre del 2024 es farà una acció comunicativa per tots els ajuntaments per explicar el nou funcionament de les autoritzacions i la proposta per les llicències ambientals tant pels casos que han de fer només peticions als vectors com en el cas que aquestes llicències també requereixen declaració d'impacte ambiental.
Medi ambient. Llicències ambientals	Control de les activitats		Millorar la publicitat des de les webs municipals dels controls de les activitats realitzades.	fase 2	Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	S'ha demanat als ajuntaments que ens facin arribar els seus plans d'inspecció i control i s'ha creat un espai a Canal Empresa on es va recollint tota aquesta informació.
Medi ambient. Llicències ambientals	Control de les activitats	Controls periòdics	Preveure l'estandardització dels criteris i de la temporalització d'aquests controls periòdics o autocontrols per aquelles activitats sotmeses a llicències i comunicacions ambientals (competència municipal). La Llei 20/2009 només estableix els tempos de competència Generalitat.	fase 1	Món local. Activitats	e. Finalitzada	---	Es considera que no és possible fer una estandardització en el món local però si que es considera interessant i possible fer una base de dades que ens permeti recollir la data de resolució de la llicència, i establir quines són les dates en que s'hauran de fer els diferents controls periòdics o revisions, cosa que permetrà a les administracions poder fer proactivitat, i a l'empresa conèixer les obligacions recurrents que tindrà. Aquestes accions de pro activitats es realitzaran a partir de les dades del Directori d'empreses i establiments i de les dades dels expedients relacionats de llicències i comunicacions. S'ha creat una actuació de Fase 3: "Impulsar avisos proactius sobre la necessitat de fer controls periòdics o revisions"
Subministraments - Energia / Endesa	L'expedient i la plataforma de seguiment		Clarificar què es considera per expedient. Per Endesa l'expedient només són les feines fetes per ells i per tant aquest expedient no integra tota la tramitació dels agents externs.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Energia	e. Finalitzada	---	A través de la plataforma d'Endesa a dia d'avui el client ja té l'opció de veure els diferents passos (tot el detall quan Endesa realitza tots els passos i quan el client ho fa a través de tercers, el que no pot obtenir la informació és de la part de competència de l'administració). Endesa vol evolucionar l'apartat d'execució del projecte per tal que es pugui veure la traçabilitat de les diferents fases d'aquesta execució : acta de llançament, feines de descàrrega, etc.. que permetrà també donar més informació, així com calcular els tempos. En data del 27 de maig del 2021 s'han implemetat algunes d'aquestes millores a l'Smart Tracking (de la web d'e-distribució), la resta es preveuen en els següents evolutius.
Subministraments - Energia / Endesa	L'expedient i la plataforma de seguiment	Aprovació projecte tècnic	No estan estipulats els terminis de resposta i aprovació d'aquest projecte per part d'Energia.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Energia	e. Finalitzada	---	
Subministraments - Energia / Endesa	L'expedient i la plataforma de seguiment	Llicència / comunicació d'obres	Comunicar a tots els actors implicats, inclosos els ajuntaments, les modificacions previstes per la Llei de Facilitació amb la voluntat de reduir els obstacles en aquestes tramitacions.	fase 2	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Energia	e. Finalitzada	---	Amb els models d'obres que s'han treballat conjuntament amb la Diputació de Barcelona ja s'han contemplat aquests supòsits, perquè d'aquesta manera assolirem aquesta estandardització.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Subministraments - Energia / Endesa	L'expedient i la plataforma de seguiment	Acta de llançament	Estudiar la viabilitat que les actes de llançament no es realitzin només 1 vegada a la setmana.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Energia	e. Finalitzada	---	S'ha estudiat aquesta acció però no es considera addient. No obstant això, el que si que millorarà de cara al client, es que podrà conèixer quan es realitzarà aquesta acta de llançament i podrà mesurar el temps des de que s'ha demanat.
Subministraments - Energia / Endesa	L'expedient i la plataforma de seguiment	Acta de llançament	Estipular uns terminis de resposta en el moment que es realitzen requeriments parcials.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Energia	e. Finalitzada	---	
Subministraments - Energia / Endesa	L'expedient i la plataforma de seguiment	Ordre de connexió i feines de descàrrega	Millorar els terminis de resposta. Tenen un nivell de servei de 15 dies, però que actualment acostuma a ser 2/3 mesos.	fase 1	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Energia	e. Finalitzada	---	Ens informen que el termini que tenen és de 15 dies hàbils i que tenint present que és una feina complexa perquè han de tenir present l'entorn és per aquest motiu que pot allargar-se en el temps. Ens informen que s'han introduït millores en l'eina Smart Tracking que ja permet conèixer amb més de detall les sessions de les instal·lacions i els temps de resposta.
Plans d'autoprotecció - PAU	Model de tramitació		Estudiar la viabilitat que la plataforma HERMES de tramitació d'aquests plans d'autoprotecció es pugui parlar amb la resta de plataformes amb les que prèviament l'administrat s'ha hagut de relacionar per la posada en marxa del mateix establiment i així garantir l'obligació de la Llei de Facilitació respecte a dades úniques i la reutilització d'aquestes dades per les necessitats de la tramitació dels PAU : dades sobre la llicència, autorització o títol habilitant equivalent, dades de toxicitats de productes, dades sobre els accidents possibles a les instal·lacions Seveso (avaluacions)....	fase 1	Interior. Protecció Civil	e. Finalitzada	---	S'ha fet l'anàlisi d'aquesta acció, realitzant-se les diferents reunions tècniques entre els diferents actors implicats per estudiar la viabilitat. Resta pendent concretar el sistema d'integració d'aquesta plataforma amb la resta de plataformes corporatives i amb el TEI i establir el calendari d'implantació. <i>Estudiada la viabilitat s'ha iniciat una tasca en fase 3 per implementar-la.</i>
Plans d'autoprotecció - PAU	Model de tramitació		Detectar els ajuntaments que són més lents en les tramitacions d'aquests PAAU de la seva competència.	fase 2	Interior. Protecció Civil	e. Finalitzada	---	S'ha fet l'estudi. Es veu que no hi ha ajuntaments lents o no. Hi ha els que responen i d'altres que no, però que no impossibilita la legalització del PAAU perquè el silenci és positiu una vegada tramitat.
Plans d'autoprotecció - PAU	Informes vinculants		Preveure la reutilització de les avaluacions fetes en matèria seguretat - Seveso i la resta de documentació associada aquestes tramitacions per aquelles tipologies d'activitat en que prèviament ha estat necessari la seva elaboració per la mateixa activitat que s'està analitzant, com són els casos d'accidents greus, medi ambient, etc...	fase 1	Interior. Protecció Civil	e. Finalitzada	---	S'ha fet un anàlisi de les dades i informació que podria ser reutilitzada de la tramitació prèvia d'accidents greus. Seguretat industrial ha facilitat accés al TEI, però ara mateix al TEI no consta tota la informació necessària per a l'informe dels PAU ni per a l'elaboració del Plaseqcat. Concretament, al TEI ara mateix es poden consultar les següents dades: <ul style="list-style-type: none"> • Canvis de titular o baixes • Actualitzacions periòdiques • Dictamins • Canvis substancials per causes externes Per aquesta raó, a la unitat dels PAU's se'ls hi ha de seguir passant manualment: <ul style="list-style-type: none"> • Canvis substancials per causa pròpia • Canvis no substancials • Alta activitats • Avaluacions Per tal de poder accedir als expedients antics, s'està preveient si es factible extreure la informació del SIE. D'altra banda, la informació que consta al TEI no és directament extraïble per ser incorporada al Plaseqcat, cal el seu processament manual. S'ha format un grup de treball per abordar el tema del RADAE però encara no hi ha integració entre les plataformes.
Plans d'autoprotecció - PAU	Terminis i obligacions legals		Analitzar el Decret 30/2015 i el Decret 374/96 en relació al dimensionament i obligacions en matèria de bombers d'empresa a les instal·lacions seveso de nivell alt.	fase 2	Interior. Protecció Civil	e. Finalitzada	---	Tramitació de la Comissió de Protecció Civil de desembre de 2021. Canvis previstos en l'esborrany de revisió del Decret 30/2015. Consensuat amb DGPEIS i Seguretat Industrial.
Plans d'autoprotecció - PAU	Terminis i obligacions legals		Reduir els terminis legals establerts en el Decret 30/2015 per l'elaboració dels informes de competència municipal i preveure que passa en cas que es pugui reutilitzar aquest informe perquè l'ajuntament ja ha estat informat prèviament en alguna part del procés de legalització.	fase 1	Interior. Protecció Civil	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2023-3T 2024-3T	La revisió del decret contempla la reducció de terminis d'al·legacions municipals en el cas de les activitats no temporals. Tanmateix, cal insistir en aclarir que l'homologació del PAU no és un requisit per a l'obtenció de les autoritzacions o llicències ambientals per l'inici d'activitat.
Plans d'autoprotecció - PAU	Terminis i obligacions legals		Aclarir i estandarditzar la vigència del PAU, si és des de l'entrada de les dades a la plataforma - inici del procediment o si en canvi és del moment en què s'ha aprovat.	fase 2	Interior. Protecció Civil	e. Finalitzada	---	Ja s'ha treballat i definit amb AEQT i FEDEQUIM per unificar el criteri de PAU Protecció Civil i de Seguretat Industrial.

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 1 i Fase 2)

Nota: es recull el detall de totes les mesures indicant el seu estat i es marquen en color verd fosc les finalitzades i en verd clar les planificades i amb data d'execució durant aquest període.

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	TERMIN I	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Plans d'autoprotecció - PAU	Proactivitat		Estudiar la viabilitat que per les casuístiques de canvis en les avaluacions de risc es puguin tramitar unificadament.	fase 2	Empresa i Treball. Seguretat Industrial Interior. Protecció Civil	e. Finalitzada		S'han analitzat les diferents casuístiques i es pot tramitar de manera unificada sempre que des de Protecció Civil es faci una integració amb el Directori d'empreses i establiments tan per recollir les dades que ja hi ha disponibles com per dipositar les dades pròpies.
Salut. Autoritzacions de centres i serveis sanitaris	Informació prèvia		Millorar la informació sobre els requisits normatius estructurals i funcionals, i sobre els requeriments documentals i de dades, exigits en la tramitació de l'autorització.	fase 2	Salut. Ordenació i Regulació Sanitària. Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	S'ha publicat a la fitxa de Tràmit, a la web de salut de manera compartida amb Canal Empresa, el detall dels requisits documentals en funció dels serveis i especialitats dels centres sanitaris.
Salut. Autoritzacions de centres i serveis sanitaris	Informació prèvia		Donar a conèixer entre les empreses, col·legis professionals i tècnics competents implicats, els continguts informatius, de dades i documents requerits, que permetin evitar consultes repetitives i requeriments posteriors en l'autorització de la instal·lació i del funcionament dels centres o serveis.	fase 2	Salut. Ordenació i Regulació Sanitària. Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	S'ha fet difusió a través de novetat a Canal Empresa, Xarxes socials, web salut i un mail de la directora al col·lectiu de la millora en la informació disponible.
Salut. Transport Sanitari	Model de tramitació		Optimitzar el procés d'autorització del transport sanitari. Digitalització de les inspeccions	fase 2	Salut. Ordenació i Regulació Sanitària. Empresa i Treball. OGE	e. Finalitzada	---	S'ha digitalitzat el procés d'inspecció in situ dels vehicles de transport sanitari incorporant la signatura biomètrica i estructurant el contingut de les inspeccions .

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 3)

BLOC 1. Millora dels serveis oferts per les administracions

GRUP	ACCIÓ	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Pagament on-line	Implementar un espai de finestreta digital dintre dels serveis FUE perquè les empreses puguin registrar i tramitar els avals relacionats amb expedients de l'administració.	Economia i Hisenda	b. En anàlisi		
Model de tramitació	Es demana que la Generalitat posi a disposició dels Ajuntaments un programa de gestió d'expedients tant d'activitats, com d'obres, planejament,...: es valorarà si l'eina corporativa de gestió d'expedients que tenim en l'àmbit Generalitat és viable emprar-lo pel món local.	Consorci AOC	b. En anàlisi		S'està valorant la possibilitat amb tots els agents que donen servei al món local, amb les competències de cadascun d'aquests, de buscar un Gestor d'Expedients que es pugui adaptar de manera genèrica, en cap cas res específic en matèria de planejament, activitats, obres. Un gestor genèric, on banda de la gestió dels òrgans de govern, es pugui tractar qualsevol classe d'expedient, buscant el mínim comú per tots els Ajuntaments. Es valorarà si l'eina corporativa de gestió d'expedients que tenim a la Generalitat en l'àmbit d'activitat econòmica hi pot accedir el món local.
Integració amb els sistemes d'informació de la FUE	Adaptar els sistemes d'informació de l'ACA a les previsions de la Llei 18/2020, integrant-les amb l'ecosistema de la FUE per aconseguir que des de l'àrea privada puguin fer totes les gestions i el seguiment. També cal fer ajustos en el sistema de tramitació corporatiu.	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ACA	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T fins 2025-2T	<ul style="list-style-type: none"> - Integracions entre el TEI i el sistema de gestió de taxes de l'ACA (ITACA) 2024-4T - Integracions entre el TEI i l'aplicació d'inspeccions de l'ACA (GICA0) 2024 – 2T - Integracions entre el TEI i el Registre d'aigües (PUA) 2025 – 2T - Integració dels sistemes d'informació de l'ACA amb el DEER 2025 – 2T

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 3)

BLOC 1. Millora dels serveis oferts per les administracions

GRUP	ACCIÓ	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDAR I	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Integració amb els sistemes d'informació de la FUE	Adaptar els sistemes d'informació de Residus a les previsions de la Llei 18/2020, integrant-les amb l'ecosistema de la FUE per aconseguir que des de l'àrea privada puguin fer totes les gestions i el seguiment	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ARC	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-1T fins 2024-3T	<ul style="list-style-type: none"> - Configuració de tots els tràmits de residus a la Cerca Guiada 2024-1T - Construcció del web service per la integració de l'SDR amb el Directori 2024-2T - Construcció del web service que permeti la integració de l'SDR i el TEI 2024-2T - Configuració dels tràmits al TEI i construcció dels formularis html 2024-2T - Habilitació del preomplert de les dades als formularis i de la tramitació unificada 2024-3T
Integració amb els sistemes d'informació de la FUE	Adaptar el Registre d'Empreses Acreditades a les previsions de la Llei 18/2020, integrant-les amb l'ecosistema de la FUE per aconseguir que des de l'àrea privada puguin fer totes les gestions i el seguiment.	Empresa i Treball. Relacions Laborals	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T	

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 3)

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDARI	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Urbanisme. Planejament urbanístic	Model de tramitació		Impulsar la tramitació electrònica d'aquests procediments que afecten a les activitats econòmiques des del punt d'inici a través dels portals webs municipals. Algunes parts del procediments ja són electròniques com és la comunicació i tramitació amb la unitat competencial de la Generalitat.	Món local. Urbanisme	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T	La Diputació de BCN ha fet el treball d'estandardització dels següents tràmits, elaborant una proposta de fitxa de tràmit i de formulari de tramitació: - Projectes d'actuació específica - Autoritzacions d'úsos i obres provisionals A banda, amb el GT d'urbanisme s'ha acordat prioritzar - Plans parcials urbanístics - Plans de millora urbana - Plans especials urbanístics
Urbanisme. Obres	Model de tramitació		Regular el desplegament de l'informe d'ideoneïtat tècnica	Territori. Urbanisme	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	En la llei d'Acompanyament de Pressupost del 2023 es va modificar l'apartat 3 bis de l'article 188 del text refós de la Llei d'urbanisme, per tal de clarificar la responsabilitat de les entitats habilitades que emetin els corresponents informes, de manera que el tècnic municipal no li calgui revisar aquesta part del document i agilitzar així el temps d'emissió de la corresponent llicència. A partir d'aquí, en l'actualitat s'ha iniciat el tràmit del Decret d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores per a la verificació i control en l'àmbit urbanístic, per tal de dur a terme les funcions de verificació i control en el marc dels procediments d'autoritzacions urbanístiques municipals, així com la creació i regulació del Registre d'entitats col·laboradores de verificació i control.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Model de tramitació	Permisos vinculats / condicionats	Implementar la tramitació unificada de les obres, incendis i activitats	Interior. Prevenció i extinció incendis	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-1T	La tramitació unificada no es podrà fer fins que s'integri l'Informe previ d'incendis en l'ecosistema de la FUE.
Informe previ d'incendis. Competència Generalitat Catalunya	Actes de comprovació		Integrar les actes fetes per les EACS en l'àrea privada de Canal Empresa.	Empresa i Treball. OGE	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T	S'està treballant en la transformació de l'annex interoperable que ens permetrà per tant conèixer quines són les dades de l'empresa i posteriorment penjar-li a la seva àrea privada. - Tenim un sistema que permet que els organismes de control ens enviïn de forma massiva les actes a través d'un servei B2B que estem testejant per seguretat industrial. Valorar si encaixa en aquest cas i així tindriem les dades en format interoperable i a la vegada el client ho veuria a la seva àrea privada.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Informació prèvia	Índex de projecte i continguts mínims	Implementar el treball amb dades d'aquests models tipus de projectes estandarditzats	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	Preveiem que a partir del març de 2024 ja es tramitaran tots els tràmits d'autorització ambiental amb les eines de la FUE fent servir el model de projecte tipus estandarditzat per a activitats industrials. La previsió és començar a treballar amb les dades del projecte a finals d'any.
Medi ambient. Autoritzacions ambientals	Model de tramitació	Proactivitat	Fer possible la tramitació unificada dels projectes d'actuació específics urbanístic i les declaracions d'impacte ambiental (DIA).	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental Territori. Urbanisme	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T	
Medi ambient. Autoritzacions/llicències ambientals que requereixen tramitació d'accidents greus	Model de tramitació	Requeriments	Posar a disposició de tots els actors un repositori on consultar la informació associada a l'expedient generant avisos quan n'hi hagi de nova	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 3)

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDARI	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Autoritzacions/licències/co municacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació		Modificar el Decret 153/2019 per possibilitar una tramitació més àgil del pla de gestió de les instal·lacions ramaderes.	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Dejeccions ramaderes	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	
Medi ambient. Autoritzacions/licències/co municacions ambientals. Activitats ramaderes	Model de tramitació		Integració de la plataforma GTR amb el Directori d'Empreses, Establiments i Registres i la resta d'eines de la FUE	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes Empresa i Treball. OGE	c. Anàlisi realitzat. Pendent planificació		
Medi ambient. Autoritzacions/licències/co municacions ambientals. Activitats ramaderes	Control de les activitats	Controls inicials	Cal facilitar l'accés a l'expedient i al projecte aprovat per part de l'administració quan parlem d'activitats de l'annex II per tal que les entitats col·laboradores puguin simplificar la seva tasca, donat que necessiten treballar sobre el projecte aprovat per l'administració.	Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	El primer pas en el que s'està treballant és que el repositori de tramitació de les activitats ramaderes estigui integrat amb la plataforma corporativa i el TEI per tal que aquestes dades les pugui tenir el directori d'empreses i establiments. Com a segon pas, cal treballar en el model d'integració al directori dels tràmits municipals que també participen en aquestes activitats i a partir d'aquí, cal iniciar els treballs d'anàlisi perquè a banda de les dades, que és el que s'aconseguirà amb aquests 2 punts anteriors detallats, també es pugui compartir aquesta documentació.
Medi ambient. Autoritzacions/licències/co municacions ambientals. Activitats ramaderes	Control de les activitats	Controls periòdics	Impulsar avisos proactius sobre la necessitat de fer controls periòdics o revisions	Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T	
Medi ambient. Autoritzacions/licències/co municacions ambientals. Activitats ramaderes	Treball amb dades		Integrar les dades del GTR i l'e-Deran amb el Directori d'Empreses, Establiments i Registres per aconseguir que el client aporti les dades una única vegada	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	
Medi ambient. Autoritzacions/licències/co municacions ambientals. Activitats ramaderes	Treball amb dades		Connectar l'e-Deran amb l'àrea privada de Canal Empresa	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Explotacions ramaderes	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	
Medi ambient. Autoritzacions activitats extractives	Model de tramitació	Projecte d'actuació específica urbanístic	Fer possible la tramitació unificada del pla d'actuació específic urbanístic i la relació amb la tramitació del programa de restauració.	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental Territori. Urbanisme	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 3)

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDARI	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Llicències ambientals	Informació prèvia	Proactivitat	Implementar la tramitació unificada dels projectes d'actuació específica i les llicències ambientals i si s'escau, de la declaració d'impacte ambiental	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Qualitat ambiental Territori. Urbanisme	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Eficiència	Poder mesurar el temps de resposta d'aquestes tramitacions.	Món local. Activitats Empresa i Treball. OGE Departament de Presidència. Consorci AOC	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	Amb la tramitació unificada (TU) i el model de federació de carpetes (HUB) amb el món local ja podrem conèixer els temps de tramitació.
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Informes vinculants	Possibilitar que tant els requeriments fets des dels vectors com les respostes a aquests, puguin ser més directes i no via administració local per millorar la comunicació amb l'administrat o el seu intermediari.	Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-1T	
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Informes vinculants	Millorar l'accessibilitat i ergonomia de les peticions d'informe als vectors. Per una banda, les administracions locals desconeixen quin és el procediment correcte des d'EACAT així com els propis vectors a l'inrevés. Reben sol·licituds dels ajuntaments per vies diferents.	Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-1T	El que s'ha previst amb els ajuntaments és que iniciada la tramitació de les llicències a través d'EACAT facin les peticions als vectors de forma conjunta, sense la necessitat de tramitar 1 a 1. D'aquesta manera s'unifica el mateix circuit en el model de les autoritzacions del model en el cas de les llicències, d'àmbit municipal. Es facilita la tasca als ajuntaments i es garanteix que els vectors reben les sol·licituds també per la mateixa via.
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Informes vinculants	Possibilitar que les persones de l'administració puguin tenir una visió de l'expedient com de les peticions d'informe sol·licitades i els temps d'espera des d'una única plataforma.	Empresa i Treball. OGE	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T	Ja s'ha vist que el model de tramitació unificada i la connexió amb el directori han de ser les eines de referència per fer possible tota aquesta visió.
Medi ambient. Autoritzacions/Llicències ambientals	Model de tramitació	Informes vinculants	Acció comunicativa per tots els ajuntaments per explicar el nou funcionament de les autoritzacions i la proposta per les llicències ambientals tant pels casos que han de fer només peticions als vectors com en el cas que aquestes llicències també requereixen declaració d'impacte ambiental.	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Polítiques Ambientals i Medi Natural Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-1T	
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Ponències ambientals	Millorar els informes dels ens locals i OTACS per tal que incorporin també els aspectes ambientals de la seva competència (olors, contaminació acústica...) per tal d'optimitzar els controls inicials de les entitats col·laboradores en la fase final del procediment.	Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T	

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 3)

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDARI	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Pagament de taxes	Possibilitar el pagament en electrònic.	Economia. Món local. Activitats Departament de Presidència. Consorci AOC	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	S'ha analitzat les alternatives existents i s'ha trobat una solució per obtenir una passarel·la de pagaments que compleix amb els requeriments del món local, en el sentit que no és necessària la delegació de la competència de recaptació en una altra entitat, permet mantenir els comptes corrents existents. Es va acordar que des del CTTI s'impulsaria la solució tecnològica que haurà de donar aquest servei per aquells ajuntaments que s'hi vulguin adherir.
Medi ambient. Llicències ambientals	Model de tramitació	Sistemes d'informació	Implantar una solució tecnològica per facilitar la presentació dels projectes tipus amb dades interoperables i a la vegada que permeti flexibilitat en el contingut.	Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	
Medi ambient. Llicències ambientals	Control de les activitats		Establir els mateixos criteris de funcionament de les entitats que quan aquestes treballant per l'àmbit competencial de la Generalitat a excepció que sigui l'administració local la que prevegi unes altres funcions.	Món local. Activitats	c. Anàlisi realitzat. Pendent planificació		S'ha treballat en la comunitat de pràctiques on participen les entitats, representants del món local i de la Generalitat perquè pugui ser possible tot aquest consens i es puguin estandarditzar parts dels controls de les activitats.
Medi ambient. Llicències ambientals	Control de les activitats		Preveure formacions per donar a conèixer als col·legis professionals que participen en la fase projecte en què consistirà el pla de control que es realitzarà en l'activitat.	Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-1T	
Medi ambient. Llicències ambientals	Control de les activitats		Preveure la possibilitat d'integrar les actes fetes en l'àrea privada de Canal Empresa.	Món local. Activitats Empresa i Treball. OGE	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-4T	Caldrà diferenciar les actes que facin les EACs que segurament poden tenir un calendari d'implantació anterior. Però els controls que es facin per part de l'administració local caldrà tenir el sistema de federació de carpetes implementat.
Medi ambient. Llicències ambientals	Control de les activitats	Controls inicials	Cal facilitar l'accés a l'expedient i al projecte aprovat per part de l'administració quan parlem d'activitats de l'annex II per tal que les entitats col·laboradores puguin simplificar la seva tasca, donat que necessiten treballar sobre el projecte aprovat per l'administració.	Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T	Segons l'anàlisi realitzat les accions que es portaran a terme aniran adreçades a facilitar a les ECAS l'accés a la documentació dels tràmits de llicència per tal de poder exercir les seves funcions de control a través de les noves funcionalitats d'intermediaris de l'àrea privada.
Medi ambient. Llicències ambientals	Control de les activitats	Controls periòdics	Impulsar avisos proactius sobre la necessitat de fer controls periòdics o revisions	Món local. Activitats	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-2T	
Subministraments - Energia / Endesa	L'expedient i la plataforma de seguiment	Llicència / comunicació d'obres	Integrar la fase d'execució d'obres també dintre de la plataforma de tramitació dels subministraments tenint present l'ecosistema FUE	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Energia	b. En anàlisi		

PLA D'AGILITZACIÓ. Detall de les actuacions per cada àmbit (Fase 3)

BLOC 2. Optimització dels circuits de tramitació dels expedients

GRUP	SUBGRUP	SUBGRUP NIVELL 2	ACCIÓ	U. RESPONSABLE	ESTAT SITUACIÓ (DES 2023)	CALENDARI	SEGUIMENT DESEMBRE 2023
Plans d'autoprotecció - PAU	Model de tramitació		Integració de la plataforma HERMES amb les eines de la FUE.	Empresa i Treball. OGE Interior. Protecció Civil	c. Anàlisi realitzat. Pendent planificació		<p>La integració del procediment de tramitació dels PAU a través de la FUE és complex per l'existència prèvia d'una plataforma de registre i tramitació electrònica en funcionament des de 2011 i amb més de 30 funcionalitats actualment.</p> <p>La integració completa requereix contemplar aquestes 30 funcionalitats.</p> <p>Per tant, s'han establert diverses etapes per a la integració:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etapa 1: integració del directori d'empreses i Hermes; mentre no es faci, funcionaria un enllaç des de la FUE cap a HERMES - Etapa 2: visualització a la FUE dels diferents estats de tramitació dels expedients a HERMES (iniciat, avaluat, al·legat, informat, homologat....). - Etapa 3: auto-emplenat de camps del formulari de sol·licitud d'homologació - Etapa 4: Integració completa amb FUE per a totes les funcionalitats <p>S'està treballant amb l'OGE l'etapa 1</p> <p>Cal resoldre la problemàtica de les activitats deslocalitzades que són un % elevat dels tràmits de PAU i que queden fora del Directori d'Empreses.</p>
Salut. Autoritzacions de centres i serveis sanitaris	Model de tramitació		Identificar i aplicar canvis que no requereixin desenvolupaments normatius que permetin reduir el temps de tramitació efectiva en la gestió de les autoritzacions.	Salut. Ordenació i Regulació Sanitària. Empresa i Treball. OGE	d. Anàlisi realitzat. Planificada	2024-1T	S'ha definit el funcionament d'un nou formulari en html que millora la gestió perquè permet controlar la informació a aportar en funció dels serveis i especialitats
Salut. Autoritzacions de centres i serveis sanitaris	Model de tramitació		Identificar els canvis normatius que permetin simplificar i facilitar l'acreditació dels compliment de requisits, facilitar que les activitats s'exerceixen amb la corresponent autorització, i implantar un sistema més racional que permeti constatar el compliment de requisits durant la vida o el funcionament dels centres i els serveis sanitaris.	Salut. Ordenació i Regulació Sanitària. Empresa i Treball. OGE	b. En anàlisi		