


# CRONOLOGIA D'UNA INFRAESTRUCTURA INACABADA

## QUART CINTURÓ (B-40)

TRAM ABRERA - TERRASSA



1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

**1966**

Es planifica per primera vegada la B-40.

**1985**

El Pla Director de Carreteres de Catalunya ja preveu la construcció del conjunt de la B-40.

**1993**

Foment realitza els primers estudis Informatius i d'impacte.

**2004**

Zapatero es compromet públicament a iniciar els tràmits per construir el tram de la B-40 entre Abrera i Terrassa.

**2005**

La Generalitat redefineix el traçat original després de les crítiques d'entitats ecologistes.

**2006**

Licitació dels trams entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls i entre Abrera i Olesa de Montserrat.

**2007**

**Comencen les obres de la B-40.** 14 anys després de la realització dels primeres estudis.

**2008** **! INCOPLIMENT**

S'hauria d'haver inaugurat el tram Viladecavalls - Terrassa. Inauguració: 2010 (2 anys més tard).

S'hauria d'haver començat a construir el tram Terrassa - Granollers. El contracte d'estudi informatiu d'aquest tram no s'adjudica fins l'any 2017 (8 anys més tard). [Sense data d'inic d'obres]

**2009** **! INCOPLIMENT**

Finalització del tram Abrera - Olesa de Montserrat. Inauguració final: 2010 (1 any més tard).

**2011** **! INCOPLIMENT**

Finalització del tram entre Abrera i Terrassa (sencer). Nova previsió: octubre del 2019 (9 anys més tard).

**2015**

Reinici de les obres del tram entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. 4 anys després de la data que s'hauria d'haver inaugurat.

**2016**

La Ministra Pastor fixa el 2019 com a data final del Quart Cinturó entre Olesa i Viladecavalls.

**2017**

El Ministre de la Serna reitera que el Quart Cinturó entre Olesa i Viladecavalls s'acabarà a l'octubre del 2019.

El director general de carreteres del Ministeri de Foment, Jorge Urrecho, es compromet davant de Cecot que les obres entre Olesa i Viladecavalls s'enllestiran a finals del 2018.

**2018** **! INCOPLIMENT**

S'hauria d'haver finalitzat el tram entre Olesa i Viladecavalls (segons el director general de carreteres del Ministeri de Foment) anunciada a la Cecot.

**2019**

Data prevista de finalització del tram entre Olesa i Viladecavalls (anunciada pels Ministres de la Serna i Pastor).

**2021**

Data mínima prevista per la Cecot per la finalització del tram entre Olesa i Viladecavalls, en base a la previsió de demanda de materials per abastir aquesta obra i de finalització tram ABRERA-TERRASSA



14 ANYS DESPRÉS

2 ANYS

9 ANYS DESPRÉS

**! INCOPLIMENT**

**cecot**

123

